

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области

## ПРИКАЗ

от «26» августа 2022г.

№ 528 - ОД

**«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в СП детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля»**

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.02.2021 № 194-р «Об утверждении дорожной карты по внедрению региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях Самарской области» и распоряжением Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2021 года № 155-р «О реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в Кинельском образовательном округе»

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожной карты) реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в СП детском саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля.
2. Кораблевой Е.Г., старшему воспитателю разместить настоящий приказ и План мероприятий (дорожной карты) реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников на официальном сайте СП детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Ковалеву Л.В., заведующего детским садом «Ягодка».

Директор ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля

О.А. Лозовская

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников  
в детском саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля  
на 2022-2023 учебный год**

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
<i>Организационно-методическое сопровождение деятельности</i>				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала	В течение всего периода реализации ПН			Куратор Кораблева Е.Г.
Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала	В течение всего периода реализации ПН			Куратор Кораблева Е.Г.
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику			Куратор Кораблева Е.Г.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нет- воркинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	2022-2023г.			Куратор Кораблева Е.Г.
Формирование наставнических пар или групп	2022-2023г.			Заведующий Ковалева Л.В.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
<p>Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча</p>	<p>В течение всего периода реализации ПН</p>			<p>Куратор Кораблева Е.Г.</p>
<p>Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы</p>	<p>2022-2023уч.г.</p>	<p>Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы наставничества</p>		<p>Куратор Кораблева Е.Г.</p>
<p>Утверждение индивидуальных планов</p>	<p>2022-2023уч.г</p>	<p>Приказ об утверждении индивидуального плана</p>		<p>Куратор Кораблева Е.Г.</p>
<p>Реализация индивидуальных планов</p>	<p>В течение всего периода</p>			<p>Наставники</p>
<p>Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп</p>	<p>До 31.05.2023г.</p>			<p>Куратор Кораблева Е.Г.</p>

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
<i>Программно-методическое сопровождение деятельности</i>				
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ПН для наставнической группы	До 31.12.2022г.			Куратор Кораблева Е.Г., наставники
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До апреля 2023 г.			Куратор Кораблева Е.Г., наставники
Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе	До 31.05.2023г.			Куратор Кораблева Е.Г., наставники

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
<i>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</i>				
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 31.05.2023г.			Куратор Кораблева Е.Г.
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	До 10.11.2022г.			Куратор Кораблева Е.Г.
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал			Куратор Кораблева Е.Г.
<i>Информационное сопровождение деятельности</i>				
Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах	В течение всего периода реализации ПН			Куратор Кораблева Е.Г.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	В соответствии с годовым планом			Куратор Кораблева Е.Г.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
<i>Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации</i>				
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН			Заведующий Ковалева Л.В.
Контроль реализации мероприятий	В течение всего периода реализации ПН			Куратор Кораблева Е.Г.
Разработка дорожной карты на 2022-2023 учебный год	До 01.09.2022г.			Заведующий Ковалева Л.В., куратор Кораблева Е.Г.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН			Заведующий Ковалева Л.В., куратор Кораблева Е.Г.